



MCA-Honduras

Reduciendo La Pobreza vía Crecimiento Económico

Condiciones Precedentes completadas Año Fiscal 2006 (FY 01)

Programa/Proyecto/ Actividad del Proyecto	Condición Precedente
Programa	
El Programa, todos los Proyectos y todas las Actividades de los Proyectos	De acuerdo a lo estipulado, MCA-Honduras ha satisfecho cada una de las condiciones precedentes establecidas en §3.1, §3.2 y §3.5 del Convenio de Desembolso.
El Programa, todos los Proyectos y todas las Actividades de los Proyectos	Cada uno de los documentos requeridos para la Entrada en Vigor ha sido debidamente aprobado por MCA-Honduras
El Programa, todos los Proyectos y todas las Actividades de los Proyectos	Los Bancos han establecido las Cuentas Autorizadas a nombre de MCA-H en forma aceptable a para MCC.
El Programa, todos los Proyectos y todas las Actividades de los Proyectos	MCA-Honduras y MCC han aprobado debidamente el Plan de Monitoreo y Evaluación
Todas las Actividades de los Proyectos	MCA-H ha satisfecho cada una de las condiciones precedentes establecidas en §3.2 y §3.5 del Acuerdo de Desembolso, de acuerdo a lo dispuesto.
Todas las Actividades de los Proyectos	MCA-H ha contratado cada uno de los oficiales de MCA-H de conformidad con los acuerdos de contratación, los cuales MCA-H ha debidamente ejecutado, encontrándose cada uno de ellos en pleno vigor y efecto.
Todas las Actividades de los Proyectos	MCA-H ha cumplido, a satisfacción de MCC, con el seguro y otras acciones relacionadas solicitadas bajo la Sección 3.9 del Convenio y 3(d)(ii)(5) del Anexo I del Convenio. Evidencia de Cumplimiento: Se han adoptado provisiones para incluir los seguros y otras acciones requeridas en cada contrato adjudicado. Adicionalmente, los bienes adquiridos a la fecha por MCA Honduras se encuentran cubiertos por una Póliza de Seguros, incorporada en el sitio web de MCA Honduras.
Todas las Actividades de los Proyectos	MCA-H ha satisfecho cada una de las condiciones precedentes establecidas en §3.2, §3.3 y §3.5 del Acuerdo de Desembolso, de conformidad a lo dispuesto.
Proyecto de Desarrollo Rural	
Todas las Actividades del Proyecto de Desarrollo Rural.	MCC ve con satisfacción que el Gobierno haya mantenido una clara postura política en contra de la adopción de cualquier acción que limite o de otra forma altere, sin el consentimiento del prestamista, los términos originales de obligaciones por parte de prestatarios para el pago de cualquier préstamo debidamente documentado.



MCA-Honduras

Reduciendo La Pobreza vía Crecimiento Económico

continuación

Actividad Proyecto de Entrenamiento al Agricultor	<p>MCC aprueba la metodología de la Selección del Programa del Agricultor, la cual deberá incluir un plan que asegure la participación de extensionistas mujeres para facilitar la captación y capacitación de mujeres campesinas.</p> <p>Evidencia de Cumplimiento: La Metodología de Selección de Agricultores fue implícitamente aprobada por MCC al momento de emitir la no objeción a la adjudicación del contrato a Fintrac Inc, para la ejecución de la Actividad de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores.</p>
Farmer Training Project Activity	<p>Para satisfacción de MCC, MCA-H ha finalizado las metas e indicadores a nivel de la Actividad de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores.</p> <p>Evidencia de Cumplimiento: La Metodología de Selección de Agricultores fue implícitamente aprobada por MCC al momento de emitir la no objeción a la adjudicación del contrato a Fintrac Inc, para la ejecución de la Actividad de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores.</p>
Proyecto de Transporte	
Todas las Actividades del Proyecto de Transporte	<p>En forma aceptable para MCC, el Gobierno de Honduras ha promulgado legislación concerniente a la seguridad vial y a su aplicación.</p> <p>Evidencia de Cumplimiento: Una copia de la Ley de Tránsito, Decreto 205-2005, publicada en la Gaceta el 3 de enero del 2006 ha sido remitida a la Oficina de País MCC-Honduras.</p>
Actividad de Proyecto Carretera CA-5– Cronograma 2 a Anexo I, Sección 2(a)	<p>En forma aceptable para MCA-H y para MCC, SOPTRAVI está desarrollando un plan aceptable para coordinar todos los proyectos a ejecutarse con financiamiento no reembolsable para la rehabilitación de la Carretera CA-5</p> <p><i>Evidencia de Cumplimiento:</i> <i>Una copia del Memorandum de Entendimiento de la Mesa de Cooperantes de la CA-5, suscrito el 6 de Julio, 2006 por MCC, BID, Banco Mundial y BCIE ha sido remitida a la Oficina de País de MCC-Honduras.</i></p>



Condiciones precedentes No Completadas. Traslado requiere aprobación del Consejo Directivo

Transición gubernamental ha afectado la implementación de ciertas condiciones precedentes para el desembolso de MCC para el Año 1. Las agencias gubernamentales responsables de dichas condiciones han sido debidamente notificadas y se encuentran trabajando a fin de cumplir con los plazos definidos.

De conformidad con la revisión del Cronograma 1 del Acuerdo de Desembolso, por este medio se solicita reprogramación de las condiciones precedentes antes descritas. La reprogramación de tales condiciones precedentes no tendrá un impacto importante en la habilidad de MCA-Honduras para implementar el programa. En caso de que esta Solicitud de Reprogramación fuese aceptada, el cronograma que se adjunta reemplazaría el Cronograma 1 del Acuerdo de Desembolso existente. MCA-Honduras acepta el hecho en cuanto a que ninguna condición precedente aquí reprogramada será excluida y que todas ellas serían cumplidas al término del período de reprogramación aquí establecido.

Condiciones Precedentes	Cronogram a Original	Cronograma Revisado
Program		
– MCA Honduras ha debidamente aprobado un sistema de licitaciones aceptable para MCC	Y1Q3	Y2Q1
– El Gobierno y MCC han ejecutado el documento considerado en la Sección 2.3(e)(iv) del Convenio, especificando la forma en que los impuestos pagados con financiamiento de MCC serán devueltos al Programa.	Y1Q3	Y2Q1
– MCA-H ha debidamente contratado un supervisor de adquisiciones de conformidad con el Acuerdo de Supervisor de Adquisiciones, mismo que MCA-H ha correctamente ejecutado y el cual se encuentra en total vigor y efecto.	Y1Q3	Y2Q1
– Se ha formulado una revisión de calidad de datos aceptable para MCC.	Y1Q4	Y2Q4
Proyecto de Desarrollo Rural		
– FONADERS contrata el Coordinador de Entrenamiento a Agricultores de conformidad con un acuerdo aprobado debidamente por MCA-H y MCC, encontrándose en pleno vigor y efecto.	Y1Q3	Y2Q1
– EL Coordinador de Entrenamiento a Agricultores contrata personal aceptable para MCC.	Y1Q3	Y2Q1
– MCA-H desarrolla un taller aceptable para MCC con la participación de la banca y organizaciones de microfinanzas a fin de informarles sobre la preparación del plan de trabajo de Acceso al Crédito y sobre el pedido de propuesta.	Y1Q3	Y2Q1
– FONADERS suscribe un acuerdo aceptable para MCA-H y MCC, de conformidad con el Pedido de Propuesta para la actividad de Acceso a Crédito.	Y1Q4	Y2Q2
– El Gobierno de Honduras promulga la Ley para Facilitar el Acceso al Crédito e implementa regulaciones aceptables para MCC.	Y1Q4	Y3
– FONADERS contrata el Coordinador del Proyecto de Acceso a Crédito Rural de conformidad con un acuerdo debidamente aprobado por MCA-H y MCC, el cual se encuentra en pleno vigor y efecto.	Y1Q4	Y2Q2



MCA-Honduras

Reduciendo La Pobreza vía Crecimiento Económico

- MCC ha aprobado la formación, gobernabilidad, estructura, personal, estructura de compensación, plan operativo y otros términos sustanciales del Proyecto de Donación.	Y1Q3	Y2Q1
Proyecto de Transporte		
- MCA-H ha debidamente contratado al Gerente del Proyecto de Transporte de conformidad con un acuerdo debidamente aprobado por el Consejo Directivo y MCC y el cual se encuentra en pleno vigor y efecto.	Y1Q3	Y2Q1
- El Gobierno de Honduras aprueba la implementación de regulaciones aceptables para MCC con el objeto de construir y operar en forma apropiada un sistema de control de pesos en la red nacional de carreteras.	Y1Q3	Y3
- MCA-H presenta ante MCC un plan: i) detallando medidas para proporcionar mantenimiento vial a la red primaria y secundaria en forma congruente con el compromiso de dar mantenimiento adecuado a las carreteras y de conformidad con estándares técnicos generalmente aceptados; ii) definiendo los contenidos de los informes anuales de mantenimiento , y iii) el presupuesto anual del “Plan de Mantenimiento de Carreteras” para un período de 20 años (incluyendo los costos y fuentes de financiamiento).	Y1Q4	Y2Q1
- MCA-H aprueba un plan de manejo ambiental aceptable para MCC.	Y1Q3	Y2Q2
- MCC está satisfecho con que todos los permisos para la construcción de las Secciones Norte y Sur de la Carretera CA-5 se encuentren en orden.	Y1Q3	Y3
- MCC está satisfecho con que MCA-H haya presentado todas las aplicaciones requeridas para obtener cualquier otro permiso que haya sido necesario (ej. para tener acceso a bancos de materiales, etc.).	Y1Q3	Y3
- MCC ha aprobado los caminos secundarios que MCA-H ha seleccionado para ser construidos/rehabilitados utilizando financiamiento de MCC, y	Y1Q4	Y2Q3
- MC A-H desarrolla un plan y documentación de apoyo aceptable para MCC para la construcción y operación por parte de uno o más contratistas, del sistema de control de pesos en la red nacional de carreteras.	Y1Q3	Y2Q3

Martín Humberto Ochoa
Director Ejecutivo
MCA-Honduras

Cronograma 1 - Condiciones Precedentes

En adición a cualesquiera otras condiciones precedentes establecidas en el Compacto y sus documentos derivados, el Plan de Implementación o cualquier otro Acuerdo Suplementario, como una condición precedente a cada desembolso para el Programa, un Proyecto y cualquier Actividad de Proyecto abajo identificada, el Gobierno (GoH), MCA-Honduras (MCA-H) y cualesquiera otros Reponsables Autorizados, en forma apropiada, cumplimentarán, a la mera discreción de MCC, cada condición precedente abajo establecida con respecto a tal desembolso, previo al trimestre marcado para tal desembolso. Excepto en los casos expresamente señalados abajo, cada documento requerido como una condición precedente será presentado en la forma y sustancia aceptable a MCC. Los desembolsos en los Años 2-5 estarán sujetos a las condiciones precedentes establecidas en el Plan de Implementación, el Compacto y sus documentos derivados y versiones actualizadas de este Acuerdo. Para los propósitos de este Acuerdo, cada trimestre iniciará en el primer día de enero, abril, julio ó octubre, considerando que, el primer trimestre del Año 1 bajo el Programa iniciará en la fecha de Entrada en Vigor y finaliz

Programa / Proyecto / Actividad de Proyecto	Condición Precedente	Año1				Año2				Año3	Año4	Año5
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Program												
El Programa, todos los Proyectos y Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha satisfecho cada una de las condiciones precedentes establecidas en §3.1, §3.2 and §3.5 del Acuerdo de Desembolsos, en la forma aplicable.											
El Programa, todos los Proyectos y Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha aprobado en debida forma cada uno de los documentos requerido para la Entrada en Vigor.											
El Programa, todos los Proyectos y Todas las Actividades del Proyecto	El Banco ha establecido las Cuentas Autorizadas necesarias a nombre de MCA-H y aceptables para MCC.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha satisfecho cada una de las condiciones precedentes establecidas en §3.2, §3.3, §3.4 y §3.5 del Acuerdo de Desembolsos, en la forma aplicable.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha contrato en debida forma cada uno de los demás funcionarios de MCA-H bajo contratos de empleo que MCA-H ha ejecutado en debida forma y están en pleno vigor y efecto.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha aprobado en debida forma un sistema de protestas a licitaciones aceptable a MCC.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H y MCC han, cada uno, aprobado en debida forma el Plan de M&E.											
Todas las Actividades del Proyecto	GoH y MCC han ejecutado el documento contemplado en §2.3(e)(iv) del Compacto especificando la manera en que los impuestos pagados con fondos de MCC son reembolsados al Programa.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha obtenido, a satisfacción de MCC, los seguros y otras acciones relacionadas exigidas bajo la Sección 3.9 del Compacto y 3(d)(ii)(5) del Anexo I del Compacto.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha satisfecho cada una de las condiciones precedentes establecidas en §3.2, §3.3 y §3.5 del Acuerdo de Desembolsos, en la forma aplicable.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha obtenido los servicios en debida forma de un supervisor de compras y contrataciones al amparo de un contrato que MCA-H ha ejecutado en debida forma y está en pleno vigor y efecto.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H ha satisfecho cada una de las condiciones precedentes establecidas en §3.2, §3.3, §3.4 y §3.5 del Acuerdo de Desembolsos, en la forma aplicable.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCC está satisfecho que cada documento componente del Plan de Implementación (incluyendo el Plan Financiero, el Plan de Responsabilidad, el Plan de Adquisiciones, Planes de Trabajos y M&E) está vigente y actualizado.											
Todas las Actividades del Proyecto	Una revisión de calidad de datos aceptable para MCC es desarrollada.											
Todas las Actividades del Proyecto	Una Evaluación Interina aceptable para MCC es desarrollada.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCA-H desarrolla, satisfactoriamente para MCC, una auditoria ambiental de todos las Actividades de Proyecto.											
Todas las Actividades del Proyecto	MCC está satisfecho que, previo a desembolso de fondos de MCC para un Proyecto o Actividad de Proyecto, todo los Permisos necesarios para desarrollar tal Proyecto o Actividad de Proyecto han sido obtenidos, incluyendo cualquier permiso ambiental requerido y cualquier rendición pública de información y consulta.											
Proyecto de Desarrollo Rural												

Programa / Proyecto / Actividad de Proyecto	Condición Precedente	Año1				Año2				Año3	Año4	Año5
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
		Actividad de Proyecto Sistema de Control de Pesos	MCC está satisfecho con el progreso en la campaña de divulgación e información sobre el sistema de control de pesos.									
Actividad de Proyecto Sistema de Control de Pesos	MCC está satisfecho con los resultados de auditorias (técnicas y financieras) al sistema de control de pesos.											

Notas:

1. Condición se tendrá por cumplida si los resultados están dentro del 10% de la meta numerica establecida.
2. La definición precisa de este indicador será establecida en el Plan de M&E.