

AVANCES PROYECTO DE DESARROLLO RURAL (DR) A MARZO 2010

TEMA	ESTATUS	ACCIÓN REALIZADA
Seguimiento a compromisos presupuestarios conforme a metas 2010: A Comprometer Ene – Dic. \$ 5,624,808.92 M.	<u>Comprometido</u> de US\$2.3 Millones en el I Trimestre: US\$1,624,146.90 (71%). <u>Desembolsado</u> de US\$2.3 Millones en el I Trimestre: US\$809,159.68 (35%). Contratada Fase V de insumos: Bombas de mochila, bandejas, canastas, filtros y sistemas de riego por un total de \$1,436,146.90. Se procesó pago de sistemas de riego, bodegas Fintrac, almacén del camión e invernaderos. Se firmó extensión de contratos: BACBAMER y FINTRAC. Se reasignó los excedentes de la fase V de insumos para fortalecimiento de las Juntas de Agua y reparación de reservorios CHF.	Acuerdos con Del Campo programación, logística y facturación de insumos. Seguimiento a emisión de órdenes de compra y firma de contratos insumos fase VI.
Plan de Cierre MCA-H.	DR ha tenido reuniones varias y ha enviado informes sobre plan de cierre de los proyectos del Fondo de Donaciones, destino de los recursos del fondo de fideicomiso, documentos varios EDA. En proceso generación de información restante.	Actualización y envío de información solicitada. Desarrollo de reuniones sobre el tema.
Proceso de sistematización de las experiencias Fondo de Donaciones primera ronda.	En proceso. Completa la recolección y análisis de las entrevistas con los actores claves. Realizados los talleres de actores de los proyectos de Zamorano (VA y CB), ADRA, CHF, HdH, IHCAFE, CHF, PAG, Mecanismo de operación del Fondo y Funder. Productos a la fecha: Manual de capacitación, guías de terreno, alrededor de 70 personas capacitadas, 17 ejes de sistematización identificados con sus respectivos inventarios de documentación, actores, cuestionarios básicos y planes de trabajo, dos fotomemorias incorporadas a la página web y documentos borrador final de las sistematizaciones de experiencias de: HdH1, PAG1, ADRA, CHF, Zamorano (VA y CB), IHCAFE y el mecanismo del Fondo los cuales están en revisión en DR.	Avances en la revisión de los borradores finales de sistematización. Revisión completa de HDH, PAG y el mecanismo del Fondo. El resto en proceso.
Proceso de sistematización de las experiencias AT ACDIVOCA y segunda ronda Fondo de Donaciones.	Versión final de presupuesto y TOR de segunda ronda del Fondo y AT ACA elaborados y enviados a no objeción de MCC. No objeción aprobada y adenda a contratos elaborada y pendiente de firma de parte de los consultores.	Seguimiento al proceso y reuniones con los consultores y envío de información. Igualmente al desarrollo del taller de capacitación de los técnicos de ACDIVOCA que participarán en el proceso. El equipo de ACA inició en marzo 2010 los trabajos de campo para la sistematización de la experiencia de FUNED.
Proceso de sistematización de las experiencias AT EDA y reasentamiento	Primer borrador de presupuesto y TOR de EDA elaborados. Primer borrador de presupuesto reasentamiento elaborado.	
Proceso de sistematización de experiencias del Fideicomiso	Integrado en la adenda del contrato firmada con BACBAMER. TOR elaborados y acordados entre las partes. En proceso entrevista a consultores potenciales	Seguimiento al proceso. Acompañamiento a BAC BAMER en la búsqueda y entrevista de consultores potenciales y evaluación de ofertas. .
Elaboración de propuesta fortalecimiento proyectos con sistemas de riego del Fondo de Donaciones.	Borrador elaborado. En proceso de revisión.	Revisión en proceso de TOR y presupuesto.
BIENES PÚBLICOS AGRÍCOLAS PRIMERA RONDA		
IHCAFE 7mo entregable.	Visita de cierre ambiental y de género y de certificación de 7mo entregable realizada el 22 y 23 de febrero.	Monitoreo y visita de F. Reid de MCC

	Sistematización entregada y recibida conforme por consultor.	y MCA-H el 3 de marzo.
Avances IHCAFE	60 parcelas identificadas y georeferenciadas. 125,000 de 125,000 plantas producidas (100%).	
PAG BG 7mo entregable.	Se realizó desembolso del 7mo entregable. Sistematización entregada y recibida conforme por consultor. PROYECTO FINALIZÓ: 11 de enero de 2010.	Borrador de sistematización revisado. En proceso de revisión de indicadores.
Avances PAG	18 km excavados (100% de avance) y 18 km instalados (100%). 3 represas construidas (100%). 6 tanques de 6 construidos (100%). 5 CMC de 5 construidos (100%). Edificio del SIMI construido. 120 productores de 120 con riego parcelario disponible (100%). Visita de cierre ambiental y de género realizada, a la espera de los dictámenes de cierre. Revisión de indicadores.	
Zamorano VA 7mo entregable.	Se realizó desembolso del 7mo entregable. Sistematización entregada y recibida conforme por consultor. Visita de cierre ambiental y de género realizada. PROYECTO FINALIZÓ: 30 de Septiembre 2009.	En proceso revisión del documento borrador final de sistematización.
Avances Zamorano VA	60 productos mejorados (100%) / CANSIRAS-Durazno en Almíbar-Esterilizado / EBENEZER-dulces de leche-uso de preservantes / ECARAI-papa-sanitizado con cloro / PROVER-pasta de ajo-preservantes. 30 prototipos de productos (100%) / Naturamas-mantequilla de maní / Coop. AGADEL-requesón / PROVER-salsa verde / INDARSA-tajaditas de plátano con sabor a chile y barbacoa. Capacitaciones 60 empresas – Inocuidad (100%), procesamiento (100%), control de procesos (100%), innovación (100%), diseño de planes de negocios (100%) y gerencia (100%), Planes de mejora (100%). Se realizó presentación de resultados y documento preliminar de sistematización de experiencias. Se hicieron recomendaciones y se amplió el estudio para mayor representatividad de empresas y cobertura geográfica.	
AHH 7mo entregable.	7mo entregable pagado. Sistematización entregada y recibida conforme por consultor. PROYECTO FINALIZÓ: 11 de enero 2010.	Revisión y observaciones al documento borrador final de sistematización.
Avances AHH	72 productores (100% de la meta) conectados al sistema de riego. 30 hectáreas bajo riego. Visita de cierre ambiental y de género realizada, a la espera de los dictámenes de cierre. Revisión de indicadores.	
ADRA 7mo entregable.	7to desembolso realizado. Sistematización entregada y recibida conforme por consultor. PROYECTO FINALIZÓ: 30 de Septiembre 2009. Visita de cierre ambiental y de género realizada del 8 al 12 de febrero, a la espera de los dictámenes de cierre.	Revisión y comentarios al documento borrador de sistematización. Indicadores revisados y enviados a MG.
Avances ADRA	15 sistemas de 15 completamente construidos (100% de avance). 270 productores de 270 con acceso a agua para riego (100%). Visita de cierre ambiental y de género realizada, a la espera de los dictámenes de cierre.	
CHF 6to entregable.	En revisión documentación soporte de sexto entregable porque algunos de los 9 sistemas de cosecha de agua presentan problemas de filtración de agua y erosión. Verificación de las reparaciones que se realizan en el embalse	Seguimiento. Atención a visita de Frances Reid.

	de Santa Cruz II. Sistematización entregada y recibida conforme por consultor.	
Avances CHF	9 sistemas construidos (100% de avance). 180 productores de 180 con pegue (100%). 40 productores de 155 con sistema parcelario instalado (26%). 180 productores de 180 recibiendo asistencia y capacitación técnica (100%). 9 ha de 30 ha reforestadas (30%). Para el reforzamiento de los embalses que presentan deficiencias de tipo filtración (Apasapo, Junquillo II, Moraicito y El Trapiche) y de tipo erosión (Santa Cruz II).	Seguimiento a las reparaciones realizadas en Santa Cruz II. Visita de Frances Reid a Apasapo (Aramecina) y Santa Cruz II (Nacaome) el 2/Mar.
Zamorano CB 9no entregable.	Visita de certificación de 9no entregable 16-19 mar. Sistematización entregada y recibida conforme por consultor. PROYECTO FINALIZA: 12 de Abril 2010	En proceso de elaboración de informe final. Cierre ambiental y de género programado para 16-19 de marzo
Avances Zamorano CB	Se están realizando evaluaciones de campo con productores en Comayagua, El Paraíso e Intibucá (20/27). 3 EN con pruebas en laboratorio y de campo en Zamorano. Primera etapa de prueba de alimentación (cría de hospederos). 3 EN con pruebas en laboratorio. Segunda etapa de prueba de alimentación (cría de hospederos). Se realizó presentación de resultados en Zamorano y se están desarrollando jornadas de capacitación a agricultores sobre el manejo de los agentes benéficos.	Reuniones con técnicos en oficina MCA-H y en Zamorano para revisión de avances y documentos. Monitoreo vía teléfono y correo electrónico.
FUNDER DICTA 6to entregable.	Se recibió informe final del proyecto. Se realizó visita de cierre ambiental y de género. Se recibió y resolvió favorablemente solicitud de reubicación de cinco almacenes de Ocotepeque a La Esperanza y Opatoro, por razones técnicas, explicadas.	Último entregable en revisión. Envío de comunicación sobre reubicación de almacenes al proyecto
Avances FUNDER DICTA	La 3ra semana de enero se realizó capacitación por experto internacional de cultivo in vitro de papa (Instituto Tecnológico de Costa Rica, Dr. Brenes), para técnicos relacionados al Proyecto y para los encargados del Laboratorio, a quienes apoyó en la instalación del equipo, e inicio de la reproducción in vitro. Instalación Eléctrica (100%). Reconstrucción del edificio del Laboratorio. Reconstrucción de 4 invernaderos y 4 bodegas de invernaderos (100%). Reconversión de 14 almacenes a 7 invernaderos (100%). Construcción de Bodega # 1. (100%). Mejoramiento de Galera # 1. (100%). Mejoramiento de Galera # 2. (100%). Instalación de energía eléctrica (100%). Perforación de pozo (100%). Construcción de los silos (60%). Capacitaciones en comercialización y producción de semilla de papa. Se continúa la siembra en campo y microtuberculos en maceteras en los invernaderos. Ya se tiene semilla en los germinadores, que será semilla registrada para la venta a productores. Gira de cierre ambiental y de género realizada.	Gira de cierre ambiental y de género realizada.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN SEGUNDA RONDA

Ampliaciones de los convenios.	Se obtuvo No Objeción de MCC para extender en un promedio de dos meses los proyectos de la segunda ronda. Pendiente formalización entre MCA-H y Proyectos.	En proceso la preparación de notas para notificar a los proyectos.
PAG SIP Ojos de Agua 4to entregable.	4to entregable recibido. En proceso de revisión. Aprobada la extensión al 30 de agosto de 2010. PROYECO FINALIZA: 30 de agosto 2010.	Se realizó visita de certificación del 4to entregable del 17 al 20 de febrero.
Avances PAG SIP Ojos de Agua	Se tiene finalizada la construcción de 2 CMC, 90% de instalaciones del Mercado de La Libertad, 2 sistema de	Reuniones de seguimiento para complemento de información del

	conducción de agua completado. Se iniciaron las siembras en campo de chile dulce, plátano y yuca, en los sistemas de Plan del Cerro y Dos Ríos/Candelaria.	entregable. Seguimiento a la organización de apoyo al Proyecto sobre el manejo contable y análisis de crédito de agricultores. Se apoyará desarrollo de dos talleres costos de inversión y manejo contable con ACA.
HdeH 5to entregable	Se realizó visita de seguimiento. Presentan retraso en la adquisición de las norias, por lo cual el 5to desembolso no se podrá hacer como estaba planificado. Extensión con No Objeción para el 30 de agosto de 2010. PROYECTO FINALIZA: 30 de agosto 2010.	
Avances H de H	4 de 7 sistemas de riego construidos. 5 de 7 CLACs construidos. 5 de 7 invernaderos construidos. CRC construido. Formación de juntas administradoras, capacitación de productores, investigación agronómica y estudio de mercado, trabajos realizados con la Pompilio Ortega. En revisión planos de los diseños sistemas de riego con norias (FAO apoyará esta actividad).	Se realizó visita de certificación del 5to entregable la segunda semana de febrero
SCH 4to entregable	4to entregable recibido. En proceso de revisión. Se pidieron aclaraciones sobre entregables. Se realizó visita de certificación del 4to entregable el 15 y 16 de febrero. Aprobada extensión a 30 de agosto de 2010. PROYECTO FINALIZA: 30 de agosto 2010.	Seguimiento al envío de la información solicitada
Avances SCH	8 levantamientos topográficos y 8 diseños. Ya tienen permisos de servidumbre. Realizaron algunos cambios en los sistemas originales, debido a los permisos de servidumbre de los vecinos, pero a la visita ya lo habían realizado. Finalizada la construcción de 4 sistemas de 8 (50%). Invernaderos (40%), CICOM (75%). Se preve necesidad de ajuste al tamaño de un tanque de almacenamiento de 15 a 10 mil galones compensado con la construcción de dos obras tomas ampliadas en las comunidades de cofradía y guascotoro. Calificación 8 de 10	Reuniones de seguimiento a entregables
PILARH 5to entregable	Visita de certificación 5to entregable realizada. En proceso de elaboración de certificación. Se han establecido y están estableciendo alianzas estratégicas con PRONADEL, UNIMERC y EDA. Extensión aprobada para el 30 de agosto 2010. PROYECTO FINALIZA: 30 de Agosto 2010.	Seguimiento vía correo y teléfono. Evento de inauguración de sistemas de riego programado para 27-30 de abril.
Avances PILARH	4 sistemas de 4 construidos (100%). 80 productores de 80 capacitados en aspectos productivos, administración del sistema de riego y género (100%). 4 comités ambientales de 4 formados (100%). 20 productores con sistema de riego parcelario. Formación de 3 redes de comercialización y elaboración de planes de mercadeo como parte de las negociaciones con UNIMERC. 4 guías metodológicas de 5 elaboradas y 2 validadas. A la espera de la 5ta guía para certificar el 5to entregable. Calificación 9 de 10	Seguimiento a los avances en la construcción de los sistemas de riego e instalación de sistemas parcelarios. Seguimiento a la elaboración y envío de la 5ta guía metodológica que forma parte del 5to entregable.
OIRSA 4to entregable	Visita de certificación de 4to entregable realizad del 1 al 5 de marzo. Extensión aprobada para 30 de agosto de 2010. PROYECTO FINALIZA: 30 de agosto 2010.	Certificación en campo. 3ra gira de verificación de APHIS-USDA en proceso.
Avances OIRSA	5 de 5 casetas operando. En proceso la ejecución de protocolo de control de brotes en zona libre. Obtención de financiamiento extra para erradicación del brote en Trujillo	Seguimiento a construcción y operación de casetas

	(US\$ 500,000). En espera de aprobación de la ley de declaratoria de zona libre en el valle del Agua por parte del Congrero.	
COOMUPL-PROGRESSIO 5to entregable	Visita de certificación de 5to entregable programada para 17-19 de marzo. Con PROMIPAC están desarrollando una ECA para entrenamiento in situ de productoras y productores. PROGRESSIO ha confirmado fondos para el seguimiento técnico del proyecto hasta marzo del 2011. No Objeción obtenida para extensión al 30 de agosto 2010. PROYECTO FINALIZA: 30 de agosto 2010	Seguimiento vía teléfono y correo electrónico. Certificación en campo se hará 17-19 de marzo.
Avances COOMUPL-PROGRESSIO	Obra de toma y desarenador construidos con la participación activa de los beneficiarios. Excavación de 7 km e instalación de tubería en 4.5km de la línea de conducción. Tanque en construcción. 40 de los 100 beneficiarios ya aplicaron al fondo de financiamiento para los sistemas parcelarios. Atrasos en la apertura de sanjas y colocación de tuberías dado que los productores están en labores de corte de café. Actividad empezando a normalizarse.	Reunión de seguimiento en PROGRESSIO para discutir avances y monitoreo. Seguimiento de las tareas de excavación e instalación vía teléfono y correo.
FAO 5to entregable	Visita de Certificación 5to entregable en proceso. Extensión aprobada para el 30 de agosto de 2010. PROYECTO FINALIZA: 30 de agosto 2010	Certificación en campo en proceso
Avances FAO	4 de 7 sistemas de riego construidos. Financiamiento obtenido para el riego parcelario. En instalación primeros riegos parcelarios. Capacitación de productores en el manejo y operación de las norias.	Seguimiento de la instalación de sistemas de riego y sistemas parcelarios