Repiiblica de Honduras

Programa Cuenta del Desafio del Milenio de Honduras

MCA Honduras
Reunién del Consejo Directivo
Acta No. 22

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos el dia 09 de Agosto del 2007, en el
Salén de Conferencias de MCA Honduras, siendo las 7:30 de la mafiana, se llevd a cabo la Reunion del
Consejo Directivo de MCA Honduras, con la siguiente asistencia:

Participantes:
Por SDP, Ricardo Arias Por MCC, John Wingle
Por SEFIN, Hugo Castillo Por COHEP, Alejandro Alvarez
Por SAG, Hector Hernandez Por FONAC, Helen Gutierrez
Por SOPTRAVI, Ernesto Galeas Ing. Martin Ochoa, Secretario Ejecutivo

Por SIC, Fredis Cerrato

Invitados:

— Lic. Roberto Meléndez, Abog. Marco Bogran, Ing. Esther Aleman, Ing. Orlando Mejia, Lic. Mario
Magana, UAP MCA Honduras.

— Lie. Victor Hugo Molina, Melisa Fanconi, Vilma Rivera, UAF SEFIN.

—  (Gabriel Borras, GEPT: Lorna Grace, ACDI/'VOCA

— Carol, Elwin, Jonathan Brooks, Jonathan Nash, MCC.

Comprobado el quérum, se dio por abierta la sesién. Seguidamente, el Secretario solicité aprobacion de
los siguientes puntos de agenda:
Puntos de Agenda
(i) Compromisos entre MCC y G de H para continuar elegibles con MCA Honduras
(i} Indicadores de Gestion MCA Honduras a la fecha
(iiil)y  Avance Proyecto de Transporte
(iv) Avance Proyecto de Desarrollo Rural
(v) Solicitud aprobacion del Informe Trimestral Abril-Junio 2007

(vi)  Solicitud aprobacién modificacion del Contrato de Gerencia Externa del Proyecto de
Transporte para inclusion de diseiio de 4to carril y puente paralelo al Puente San
José,

(vii)  Solicitud aprobacién de G. Alvarado como Director Desarrollo Rural de MCA
Honduras.



(viii)  Solicitud aprobacién Informe del MCC sobre desempeiio de SEFIN como Agente
Fiscal.

(ix) Solicitud aprobacién Contrato de Servicios de Supervisor del Agente Fiscal con
firma DPK.

Aprobada la agenda, se procedid con la siguiente discusion:

Punto 1: Compromisos entre MCC y Gobierno de Honduras para continuar elegibles con
MCA Honduras.

Punto 2. Indicadores de Gestion MCA Honduras

En atencién a la solicitud del Consejo Directivo, el Secretario presento los indicadores de gestion del
Programa (ver anexo 1. El Secretario informé que al 31 de Julio pasado, es decir, en el 58% del tiempo
transcurrido del 2007, la Cuenta del Milenio logré comprometer US$ 32.9 millones de los USS 65.4
millones meta para Diciembre 2007. Asi mismo, aumentd a US$ 7.9 millones, US$ 1.0 millones en Junio,
los desembolsos del Programa, acercando mas a la meta de US$ 20.7 millones programada para
Diciembre 2007. Nuevamente, el Secretario indicé que para Diciembre del 2008 se habrin comprometido
USS$ 204.7 millones, es decir el 95% de la donacidn al final del tercer afio del programa.

En relacién con el Programa de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores, se han incorporado a la fecha
705 agricultores, lo que equivale al 51% de la meta 2007 y 9% de incremento en relacién con el reporte
pasado.

En relacién con el Proyecto de Transporte, se incrementaron los compromisos contractuales en US$ 123
mil, con el contrato de servicios de levantamiento topogrifico de las secciones 1 y 2 de la Carretera del
MNorte,

Punto 3. Avance Proyecto de Transporte

Louis Berger presento los avances y los impases que se tienen en la definicion de los disenos de la
Carretera del Norte. El CD solicito a la UAP listar los elementos especificos pendientes de decisién de
SOPTRAVI para abordarlos la proxima semana y cerrar los disenos finales del segmento 11 y del
segmento [ antes del 21 de Agosto.

Sobre la implementacion de los Planes de Reasentamiento, Jonathan Nash, Especialista del MCC para
Reasentamiento, explico al Consejo Directivo los alcances de la politica adoptada por MCC. Nash
expreso la satisfaccion de la calidad del trabajo que se esta realizando en la preparacién de los Planes de
Reasentamiento de la carretera del Norte. Explico la apertura del MCC para considerar sanear unicamente
aquellos tramos que sean afectados en el corredor de impacto y asi que los contratistas que sean
seleccionados puedan desplazarse. Las actividades de construccion empezaran en aguellos tramos que
sean saneados.

Sobre el licenciamiento ambiental de la CA-5 vy de la carretera Choluteca-Orocuina, el Secretario
Ejecutivo informo que las licencias expedidas por SERNA a nombre de SOPTRAVI, expiraron en febrero
del 2007. Para renovar estas licencias, MCC esta de acuerdo en financiar la renovacién con recursos de la
donacion, a nombre de MCA Honduras. Para tal fin, SERNA solicito un Convenio entre MCA Honduras






