


Identificación de Problemas en los CR del Programa



Escenarios 

Opción 1. Lanzar la licitación de caminos rurales sin modificar las
priorizaciones municipales acordadas desde Abril 08. Si MCA-H lanza
la licitación en este momento, las consecuencias de la contratacióna c ac ó e es e o e o, as co secue c as de a co a ac ó
masiva/extensión masiva de contratos a las empresas contratistas de
obra impulsada por el Fondo Vial y SOPTRAVI, puede generar
nuevamente que los precios a recibir sean los mismos que seq p q
recibieron en la licitación pasada y quedemos igual o peor y además
perdamos la ventana del verano 09.

Opción 2. Retener licitación hasta tener un estimado actualizado de
parte de Fondo Vial y/o Gobierno de Honduras solicitar al MCC
autorización para apoyar los esfuerzos de reconstrucción,autorización para apoyar los esfuerzos de reconstrucción,
considerando soluciones como la adquisición de puentes Bailey en los
caminos de la red vial dentro de los municipios participantes mas
obras adicionales pertinentes.p



Que pasa si nos tardamos 2 meses más en definir que hacer ? 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

2 1.3 Farm to Market Roads 506.88 días? lun 08/09/08 jue 18/03/10
3 Rural Roads  Round 1 (600 Kms) 506.88 días? lun 08/09/08 jue 18/03/10
4 Examen de Diseño LBG / MCA (primera serie) 0 días lun 08/09/08 lun 08/09/08 08/09

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
2009

5 Formalización COMPROMISOS Resolución municipal (pr 0 días lun 08/09/08 lun 08/09/08
6 Environmental and Social Plan Rural Roads Phase 1 1 día? lun 08/09/08 lun 08/09/08
8 Round 1 (600 kms) Rural Roads: RFP Supervision Co 266.88 días? lun 08/09/08 sáb 27/06/09
9 RFP Approval Process 110.38 días? lun 08/09/08 mar 06/01/09
10 RFP Completo 1 día? lun 08/09/08 lun 08/09/08
11 MCA examen de RFP 5 días mar 30/09/08 mar 07/10/08

08/09

11 MCA examen de RFP 5 días mar 30/09/08 mar 07/10/08
12 Aprobación de MCC 5 días mar 30/12/08 lun 05/01/09
13 RFP a Consultores 1 día mar 06/01/09 mar 06/01/09
14 Proposal Preparation by Consultants 46.63 días mié 07/01/09 jue 26/02/09
17 Proposal Evaluation by Panel 56.38 días vie 27/02/09 mié 29/04/09
25 Contracting  Supervision Consultant 53.5 días jue 30/04/09 sáb 27/06/09
26 Adjudicación 1 día jue 30/04/09 jue 30/04/09
27 Las negociaciones con el consultor seleccionad 5 días vie 01/05/09 jue 07/05/09
28 MCA / MCC N.O. -- Proyecto de Contrato 5 días vie 08/05/09 jue 14/05/09
29 MCA / MCC aprobación 0 días jue 14/05/09 jue 14/05/09
30 Firma del contrato 2 días vie 15/05/09 lun 18/05/09
31 Movilización 5 días mar 19/05/09 lun 25/05/09

14/05

32 Trabajo Preliminar Diseño y Evaluación de Banc 30 días mar 26/05/09 sáb 27/06/09
33 Round 1 (600 kms) Rural Roads: Works Bidding Proce 236.88 días lun 08/09/08 lun 25/05/09
34  Developing of Bidding Document 115.75 días lun 08/09/08 lun 12/01/09
35 Desarrollo de documentos de licitación 0 días lun 08/09/08 lun 08/09/08
36 Finalización de los documentos de licitación incl 0 días mar 07/10/08 mar 07/10/08
37 MCA / MCC 10 dí 30/12/08 l 12/01/09

08/09
07/10

37 MCA / MCC no 10 días mar 30/12/08 lun 12/01/09
38 Bid Preparation by Contractors 44.63 días mar 13/01/09 lun 02/03/09
42 Bid Evaluation 26.5 días mar 03/03/09 mar 31/03/09
46 Contracting 50 días mié 01/04/09 lun 25/05/09
53 Execution Works Rural Roads  Round 1 240 días sáb 27/06/09 jue 18/03/10
54 Ejecución Fase 1 240 días sáb 27/06/09 jue 18/03/10
55 Evento de Inauguración de Obras 1 día lun 29/06/09 mar 30/06/09
56   Finalizada la Fase 1 0 días jue 18/03/10 jue 18/03/10



Decisiones a Tomar ?Decisiones a Tomar ?



Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras_MCA Honduras 
Edificio Los Castaños, 5to Piso, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras 

(504) 232-3539 
www.mcahonduras.hn 

PROGRAMA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO DE HONDURAS 

MCA-HONDURAS 

 

 

 

INFORME COMBINADO 

 

 

PROCESO DE PRECALIFICACION  Y 
PROCESO IFB/CB/NO. 013-2008  

 

Construcción de la Carretera de Choluteca-Orocuina  
 
 

 

 

 

PRESENTADO POR 

COMISION EVALUADORA  

 

 

 

 

 

 Octubre de 2008 



1 
 

Ajustes al Programa Acceso a Crédito de la Cuenta 
del Milenio de Honduras 
 
Borrador para Discusión 
29 de octubre 2008 




