


COHEP indicó que la diferencia entre la oferta de la empresa que presento fianza comparada con la
empresa que presentó garantia bancaria es por US$ 500 mil, lo cual sugiere que este requisito pedido lleva
un sobre costo que el Programa no deberia considerarcomo razonable.

FONAC y COHEP indicaron la necesidad de modificar la normativa establecida por la Corporacion del
Milenio dando oportunidad a empresas para que puedan presentar ofertas de menor precio, ya que tanto
FONAC como COHEP indican que presentar fianzas en vez de garantias bancarias debe ser aceptable y
por lo tanto subsanable.

SDP indicó la necesidad de respetar las disposiciones que el marco legal aplicable a MCA estipula, pero
tambien de revisar estos requisitos para reducir costos de proyectos.

COHEP indicó la necesidad que MCC modifique sus criterios de evaluacion simplificando sus
requerimientospara obtener mejores resultados,entre ellos, solicitar fianzas y no garantias bancarias.

Resolución del Consejo Directivo de MCA Honduras:
El Consejo Directivo autoriza al SE a suscribir Contrato de Construcciónde Obras para el reasentamiento
de la Sección 3 de la CA-5 con la empresa Salvador García y Asociados, conforme al Informe de
Evaluación presentado y las Bases de Licitación, siempre y cuando la UAP haya cumplido con los
requisitos de las leyes correspondientes. Cualquier necesidad de modificación posterior meramente
formal, que no afecte el contenido sustancial de los documentos aprobados, queda autorizada para ser
realizadapor el Director Ejecutivo.

Punto 5_Aprobación adjudicación Contrato de Obras para Ampliación y Mejora de la Sección Rio
del Hombre-inicio Valle de Comayagua, Carretera CA-5 (Sección 2).
El SE indicó que MCA Honduras recibió ofertas de los contratistas precalificados para la ampliación y
mejoramientodel tramo CA-5: Rio del Hombre-inicioValle de Comayagua (Sección 2), de acuerdo con
los Documentosde Precalificacióny las Bases de Licitaciónpara este proceso. Tal y como acordadoentre
MCC y el Consejo Directivo de MCA Honduras, los documentossolicitaron ofertas en cemento o asfalto,
penalizando el precio de asfalto que se recibiese en US$ 3.72 millones en la Sección 2, valor presente
calculado a efecto de poder comparar las soluciones de pavimento en función de vida útil, costo de
mantenimiento, reposición y beneficios económicos adicionales que se esperaría se generasen si la
solución fuesede concreto.

Los resultados de la evaluación de las ofertas recibidas fueron:

---



MCC indicó que aunque el financiamiento sea recursos BCIE, las bases de licitacion deben seguir
los lineamientos de adquisiciones de MCC, en concordancia con el acuerdo de cofinanciamiento
entre MCC, BCIE y el Gobierno de Honduras.

SDP expresó la posibilidad de relanzar la licitacion dado que la precalificacion de contratistas fue
realizada en el 2007, por lo que vale la pena relanzar este proceso con post calificación.

Dado lo extenso de la discusion que este tema llevara, SIC indicó la necesidad de evaluar la información
presentada y posponer la discusion para una siguiente sesión. El CD acordo reunirse el martes 26 de
Agosto, a las 7:30 pm, cerrando la sesion y dejando como pendientes los puntos no abordados en la
agenda de esta sesión.

Se cerró la sesión, siendo las 10:00 a.m.
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No. Código del 
Caso

Ubicación  
CA-5 Norte 

Km. 
Nombre del Propietario

Área a 
Adquirir   

( M²)

Área a 
Adquirir      

( V²)

Rango de 
Valores 

(Comisión)    
Lps. / V²

Valor 
Negociado 

por V²

Equivalente 
Valor Negociado

por M² (Acta)

Valor del 
Terreno

Valor de 
mejoras

Valor total 
negociado 

Lps.
BANCO Cuenta Bancaria Estatus legal Observaciones

1 S1R-013-TC 8+695 Ciriaco Rios Andino                  
Identidad # 0801-1958-0211 2,311.10 3,314.72 135 - 200 135.00 193.63 447,486.97 3,072.00 450,558.97 HSBC 1091081075 Escritura Pública Registrada. Libertad 

de Grávamen del IP

2 S1-042B-VT 20+210 Paulino Vásquez Rodríguez            
Identidad # 1009-1954-00064 674.12 966.86 260 - 520 260.00 372.91 251,384.47 448,719.00 700,103.47 BAC / BAMER 720622231 Escritura Pública Registrada, Libertad 

de Gravamen del IP

3 S1-092-TC 16+351 Wilmer Reyes Rosales                
Identidad # 1602-1956-00117 1,246.45 1,787.73 180 - 370 180.00 258.17 321,792.01 5,050.00 326,842.01 OCCIDENTE 21-417-109818-0 Escritura Pública Registrada, Libertad 

de Gravamen del IP

4 S1-116-TMO 14+267 Santos Eliseo Castro Pavón            
Identidad # 0613-1952-00059 5,735.84 8,226.69 175 - 260 190.00 272.90 1,563,070.32 559,440.00 2,122,510.32 CUSCATLAN 1-98234 Escritura Pública Registrada, Libertad 

de Gravamen del IP

3,600,014.77 

No. Código del 
Caso

Ubicación  
CA-5 Norte 

Km. 
Nombre del Propietario

Área a 
Adquirir   

( M²)

Área a 
Adquirir      

( V²)

Rango de 
Valores 

(Comisión)    
Lps. / V²

Valor 
Negociado 

por V²

Equivalente 
Valor Negociado

por M² (Acta)

Valor del 
Terreno

Valor de 
mejoras

Valor total 
negociado 

Lps.
BANCO Cuenta Bancaria Estatus legal Observaciones

1 S2-001-PR 35+000
Julio Alberto Ortega Sierra, Sitio
de Reasentamiento No. 2 (S2-001-
PR)

2,091.67 3,000.00 100 - 250 200 286.85 600,000.00 18,000.00 618,000.00 BAC / BAMER 906324402 Escritura Pública Registrada, Libertad 
de Gravamen del IP

618,000.00 

4,218,014.77
Equivalente a aprox. $ 223,175

Tasa $ 1.00 = Lps. 18.90             
Julio  2008

GRAN TOTAL PAGO DE TERRENOS Y MEJORAS,  CUARTO ENVÍO      ( Lps. )

SUB TOTAL SECCIÓN 2.

CUARTO ENVIO.   PRESENTACION ANTE CONSEJO DIRECTIVO MCA-HONDURAS.  24 DE JULIO DE 2008
RESUMEN  DE  TERRENOS  A  ADQUIRIR,  RAPs  CA-5  NORTE,  MCA - HONDURAS / ASP - GIRALDO CALLE

SECCIÓN 1:    " TEGUCIGALPA - RIO DEL HOMBRE "

TERRENO Y MEJORAS

TERRENO ( SITIO DE REASENTAMIENTO)

SUB TOTAL SECCIÓN 1

SECCIÓN 2:    "  RIO DEL HOMBRE - INICIO VALLE DE COMAYAGUA "
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